

УТВЕРЖДЕН
 Приказом заведующего МБДОУ
 «Детский сад № 364 «Звездочка»
 № 24 от 10.01.2023г.
 Е.Н. Люсева

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 364 «Звездочка»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь- март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	Апрель	Рабочая группа	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Заместитель заведующего по ВМР старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май-август	Заместитель заведующего по АХЧ	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам	май-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен

разработки и применения ООП по ФОП ДО			раздаточный материал
Модернизация РППС	<u>По плану</u>	Заместитель заведующего по ВМР старший воспитатель	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	август	Заведующий	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3: Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	август	Заместитель заведующего по ВМР	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	август	Заместитель заведующего по ВМР Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО,	апрель	Члены рабочей группы Заведующий	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке

Создание проектов скорректированных ЛНА	май – август	Члены рабочей группы Заведующий	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА