

УТВЕРЖДЕН  
 Приказом заведующего МБДОУ  
 «Детский сад № 364 «Звездочка»  
 № 24 от 10.01.2023г.  
 Е.Н.Лосева



**Дорожная карта  
 по переходу к осуществлению образовательной деятельности по ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель
3	Издание приказа «О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности по ФОП ДО	Январь 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Апрель 2023	заместитель заведующего по ВМР
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Январь – август 2023	заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	май, август 2023	заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Апрель 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО.	Апрель –август 2023	заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– август 2023	заместитель заведующего по ВМР , старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	август 2023	заместитель заведующего по ВМР , старший воспитатель
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	заместитель заведующего по ВМР , старший воспитатель
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
19	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-май 2023	Рабочая группа
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-май 2023	Рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Старший воспитатель
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	август 2023	Заведующий
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 мая 2023	Старший воспитатель

## 5. Материально-техническое обеспечение

24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь - август 2023	заведующий
25	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заместитель заведующего по АХЧ
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Май-август 2023	заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель
27	Обеспечение РППС в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Июнь - август 2023	заместитель заведующего, по ВМР, заместитель заведующего, по АХЧ, старший воспитатель
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	заместитель заведующего, по ВМР, заместитель заведующего, по АХЧ, старший воспитатель